

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBJETO: ILUMINAÇÃO DA DUPLICAÇÃO DA RODOVIA SP -355
LOCAL: RODOVIA SP-355 (MAURÍCIO GOULART), KM 0,00 AO 1,20
MUNICÍPIO: Bady Bassitt
PREFEITO: LUIZ ANTONIO TOBARDINI

META	MESES						TOTAL
	1	2	3	4	5	6	
1-SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 3.565,82						R\$ 3.565,82
2 - ALIMENTAÇÃO / ENTRADA DE ENERGIA -CAIXAS DE PROTEÇÃO	R\$ 7.784,75	R\$ 7.784,75					R\$ 15.569,50
3-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 65.062,75	R\$ 8.790,99	R\$ 16.575,72	R\$ 16.575,72	R\$ 16.575,72	R\$ 16.575,72	R\$ 140.156,62
4 -ILUMINAÇÃO		R\$ 59.837,60	R\$ 299.188,00				
TOTAL MENSAL	R\$ 76.413,32	R\$ 76.413,34	R\$ 76.413,32	R\$ 76.413,32	R\$ 76.413,32	R\$ 76.413,32	R\$ 458.479,94

Bady Bassitt, 12 de fevereiro de 2020

LUIZ ANTONIO TOBARDINI
 PREFEITO MUNICIPAL

BRUNA EDNA TAGLIAVINI DA COSTA
 ARQUITETA E URBANISTA
 CAU Nº A100481-6